

Nucleo di Valutazione del Comune di Piove di Sacco

Verbale n. 3 - 06/06/2019

Prima verifica intermedia raggiungimento obiettivi anno 2019

Il giorno 06 giugno 2019 alle ore 16:30, presso l'ufficio del Segretario Generale nel palazzo municipale del Comune di Piove di Sacco, si riunisce il Nucleo di Valutazione nelle persone di:

- Vincenzo Mazzaro – presidente
- Erica Mingotto – componente

Il presidente, Vincenzo Mazzaro, riferisce che il terzo componente del Nucleo, Devid Molena, ha comunicato di essere assente per un sopraggiunto impegno.

Alla seduta prende parte Laura Tammaro, in qualità di segretario generale del comune di Piove di Sacco.

Il Nucleo di Valutazione acquisisce dal segretario generale la documentazione (che si allega al presente verbale) che riporta, sulla base delle schede del PEG 2018-2020, la rilevazione al 31 maggio 2019 condotta dal segretario e dai responsabili, ciascuno per la propria parte di competenza, sullo stato di perseguimento degli obiettivi secondo gli indicatori di risultato stabiliti. Il Nucleo acquisisce anche le schede degli obiettivi trasversali, la cui rilevazione è stata condotta dal segretario generale, e il Report sul monitoraggio al 04/06/2019 dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, redatto sempre dal segretario.

Acquisita la documentazione, il Nucleo, in presenza dello stesso segretario, procede ad incontrare i responsabili di settore, così come di seguito specificato.

Il primo colloquio è con la responsabile Silvia Ferretto.

Il Nucleo prende atto che Ferretto e il segretario generale Tammaro riferiscono che l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti, anche se si rileva un ritardo di lieve entità, superabile nei mesi successivi, in riferimento all'obiettivo n. 9 settore III "Gara d'appalto del servizio di trasporto scolastico".

Il secondo colloquio è con la responsabile Laura Loncao.

Il Nucleo prende atto che Loncao e il segretario generale Tammaro riferiscono che l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti, anche se si rileva un ritardo, in riferimento all'obiettivo n. 1 settore VII "Biblioteca aperta", relativamente alla somministrazione all'utenza del questionario di customer satisfaction per il servizio bibliotecario; ritardo dovuto alla necessità di riformulare il questionario in modo da omogeneizzarlo a quello adottato per gli altri servizi. In base a quanto riferito da Loncao e Tammaro, il questionario è stato ultimato.

Il terzo colloquio è con la responsabile Katia Rauli.

Il Nucleo prende atto che Rauli e il segretario Tammaro riferiscono che l'unico scostamento l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti, ad eccezione dell'obiettivo n. 1 settore VII "Asilo Nido Trincanato", relativamente ai tempi dell'aggiudicazione del nuovo affidamento del servizio di asilo nido, che, secondo il PEG, dovrebbe essere completata entro il 31 luglio 2019, ma che probabilmente subirà uno slittamento. Anche in relazione a quanto affermato da Tammaro, la quale invita la responsabile a rispettare i tempi, il Nucleo consiglia di monitorare l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo anche in vista della seconda verifica intermedia.

Il quarto colloquio è con il responsabile Raffaele Motta.

Il Nucleo prende atto che Motta e il segretario generale Tammaro riferiscono che l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti. Prende atto altresì che Motta chiede di valutare la possibilità di rivedere alcuni indicatori e target di risultato perché al momento poco coerenti con la realtà territoriale. Sulla base delle spiegazioni fornite da Motta e dal segretario Tammaro, il Nucleo conviene sulle seguenti revisioni.

In merito all'obiettivo I "Controlli di Polizia stradale", l'indicatore "veicoli soggetti a controlli" è sostituito con l'indicatore "n° ore di pattuglia in esterno" ed è fissato come valore target il numero di ore stabilito sulla base di quelle svolte nel 2018 (4.520 ore).

In merito all'obiettivo II "Controlli di polizia amministrativa, edilizia, ambientale e commerciale", si rivede al ribasso il valore target riferito ai controlli edilizi e ai controlli ambientali.

In merito all'obiettivo III "Gestione impianto videosorveglianza e progetto Piove 3", si rivede al ribasso il valore target riferito agli indicatori "numero di verifiche" e "tempo di richiesta intervento per verifica straordinaria", in quanto, così come inizialmente fissato, richiederebbe un addetto solo per il controllo della videosorveglianza (quando ad oggi ciò non è possibile e la verifica è svolta solo ad inizio turno) e soprattutto una stanza separata e isolata dalle altre (quando invece al momento la stanza è condivisa con altri uffici). Per l'indicatore "termine di completamento di Piove 3", il termine è spostato dal 31/12/19 al 30/04/20, a causa di sopraggiunte problematiche tecniche dovute ad interferenze sulla linea.

Il quinto colloquio è con il responsabile Paola Gugole.

Il Nucleo prende atto che Gugole e il segretario generale Tammaro riferiscono che, a causa di una carenza di personale, vi sono scostamenti su più obiettivi, che si prevede di recuperare entro l'anno.

Il segretario riferisce, inoltre, di aver riscontrato alcune carenze in merito agli obblighi di pubblicazione, così come documentato nel report predisposto dal segretario e acquisito dal Nucleo ad inizio riunione. Il Nucleo invita a monitorare l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo anche in vista della seconda verifica intermedia.

Il sesto colloquio è con il responsabile Ronca.

Il Nucleo prende atto che Ronca e il segretario generale Tammaro riferiscono che l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti, ad eccezione degli obiettivi n. 4 settore V "Verifica delle segnalazioni certificate di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 380/2001" e n. 6 settore V "Procedimento per il rilascio dei permessi di costruire". Il responsabile riferisce che, rispetto a tali obiettivi, non è stato possibile rispettare i tempi di istruttoria definiti per legge, a causa dell'elevato numero di domande pervenute, anche in relazione alla modifica da parte della Regione Veneto del termine per la presentazione delle istanze per gli interventi di cui alla legge regionale n. 14/2009, dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019. Il responsabile Ronca riferisce di prevedere di recuperare il rispetto dei tempi entro settembre.

Altro scostamento è rilevato in riferimento all'obiettivo n. 8 settore V "Variante semplificata al P.A.T." per un ritardo nell'adozione della variante (prevista per il 31 maggio ma non ancora avvenuta). Il Nucleo prende atto che Ronca riferisce che il ritardo, come dettagliatamente specificato nella sua relazione, è dovuto a rallentamenti legati agli altri comuni che aderiscono, insieme al Comune di Piove di Sacco, al P.A.T.I. (intercomunale).

Il Nucleo invita a monitorare l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo in vista della seconda verifica intermedia, in occasione della quale eventualmente valutare l'opportunità di riprogrammare l'obiettivo.

Il settimo colloquio è con il responsabile Tromboni.

Il Nucleo prende atto che Tromboni e il segretario generale Tammaro riferiscono che l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti. Segnalano inoltre che: in riferimento all'obiettivo trasversale n. 5 "Digitalizzazione dei processi, dei documenti, e delle modalità di accesso e presentazione istanze", l'implementazione del nuovo sito istituzionale sta subendo qualche rallentamento ed è prevista a settembre; in riferimento all'obiettivo n. 2 settore I "Nuovo regolamento dei contratti", la cui approvazione dovrebbe essere prevista tra luglio e novembre, l'iter non è ancora stato avviato in attesa di conversione del d.l. "sblocca cantieri". Il Nucleo invita a monitorare l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo anche in vista della seconda verifica intermedia.

L'ottavo colloquio è con il responsabile Sambin.


Il Nucleo prende atto che Tromboni e il segretario generale Tammaro riferiscono che l'operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti, ad eccezione dell'obiettivo n. 1 "Appalti lavori pubblici, forniture servizi anno 2019", in riferimento all'approvazione dei progetti esecutivi di efficientamento energetico e di videosorveglianza, che dovrebbe essere prevista entro il 30/09/2019 ma che potrebbe ritardare a causa, nel

primo caso, di rallentamenti intersorsi con il CUC, e nel secondo caso, con l'Ufficio di Polizia Locale. Il Nucleo invita a monitorare l'avanzamento nel raggiungimento dell'obiettivo in vista della seconda verifica intermedia, in occasione della quale eventualmente valutare l'opportunità di riprogrammare l'obiettivo.


L'ultimo colloquio è con il segretario generale Tamaro, che riferisce che il suo operato è in linea con gli obiettivi e i tempi stabiliti.

Alla luce della documentazione acquisita e dei colloqui individuali con i responsabili di settore e con il segretario, il Nucleo ritiene conclusa la prima verifica intermedia e fissa come data per la seconda verifica intermedia il 19 settembre 2019, alle ore 16:30, previa verifica con il terzo componente del Nucleo, Devid Molena.

Vincenzo Mazzaro



Erica Mingotto



Devid Molena (assente)